

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-4

中钢国际工程技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕410号）同意，我公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。我公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元，减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2021〕000194号《验资报告》。

二、募集资金投资进度调整情况

（一）前次募集资金投资进度调整情况

2021年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司（以下简称“业主”）对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气等的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，我公司于2022年1月10日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。具体内容详见我公司2022年1月11日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2022-4）。

（二）本次募集资金投资进度调整情况

截至目前，该项目 1#车间 17#-18#生产线、2#车间 15#-16#生产线、3#车间 13#-14#生产线、4#车间 11#-12#生产线、5#车间 9#-10#生产线、6#车间 7#-8#生产线已建设完成，7#车间 5#-6#生产线、8#车间 3#-4#生产线、9#车间 1#-2#生产线已完成单机调试。

我公司募集资金投资项目为承建业主年产 120 万吨镍铁合金项目，系炼钢及轧钢的前道工序。为配合业主自行建设的高铁低镍合金矿热炉技术改造以及后道工序炼钢及轧钢项目的建设进度，确保镍铁冶炼、炼钢及轧钢全流程的同步投用，业主与我公司协商一致，拟将我公司承建的镍铁合金项目（即募集资金投资项目）工期后延，具体情况如下：

具体产线	原剩余建设周期	调整后剩余建设周期
7#车间 5#-6#生产线、8#车间 3#-4#生产线、9#车间 1#-2#生产线	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	2023 年 4 月至 2024 年 9 月

三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响

本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，我公司正积极与业主协调，争取尽量加快项目建设速度。如项目本身发生重大变化，我公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

（二）监事会审议情况

公司第九届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现

状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。

（三）独立董事专项意见

公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。

（四）保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：中钢国际调整募集资金投资项目实施进度系出于公司目前的经营现状考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次调整募集资金投资进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。因此，对中钢国际本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

五、备查文件

1. 第九届董事会第三十八次会议决议
2. 第九届监事会第二十八次会议决议
3. 独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的专项意见
4. 监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见
5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于中钢国际工程技术股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年1月5日