

福建睿能科技股份有限公司

2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本专项报告经 2021 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 总投资额 | 计划用募投资金 | 2021年上半年度使用金额 | 至 2021/6/30 使用金额 | 至 2021/08/20 使用金额 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| 针织横机电脑控制系统生产建设项目 | 15,304.94 | 15,304.94 | 955.76 | 5,700.07 | 5,717.67 |
| 针织袜机电电脑控制系统生产建设项目 | 9,348.99 | 9,348.99 | 652.68 | 2,859.18 | 3,114.66 |
| 针织设备控制系统研发中心项目 | 3,492.14 | 3,492.14 | - | 3,492.14 | 3,492.14 |
| 收购上海奇电电气科技有限公司 100% 股权项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 补充流动资金项目 | 7,300.00 | 2,594.83 | - | 2,594.83 | 2,594.83 |
| 剩余的募集资金 | - | 1,379.54 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 合计 | - | 47,120.44 | 7,608.50 | 20,646.31 | 20,919.39 |

注：①已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币 25,728.53 万元，其中募集资金人民币 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电电脑控制系统生产建设项目”，募集资金人民币 15,000.00 万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余的募集资金 1,379.54 万元；②表格中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021 年上半年度，利息收入及理财产品收益 349.73 万元（含税）；截至 2021 年 6 月 30 日，累计利息收入及理财产品收益 5,031.77 万元（含税）。

2、2021 年上半年度实际使用募集资金 7,608.50 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额 31,505.90 万元。

3、截至 2021 年 8 月 20 日，已累计投入募集资金 20,919.39 万元。

2021 年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为 527.62 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金 485.31 万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，累计取得理财产品收益人民币 4,569.18 万元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）制造业务募投项目变更情况

2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召

开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

（二）分销业务的终止及变更情况

公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；15,000万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余募集资金1,379.54万元。

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。截至目前，该次募集资金已增资完毕。

2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15,000万元，变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至目前，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期交易对价6,000万元。

上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 51,853.40 | | 本半年度投入募集资金总额 | | | | 7,608.50 | | |
|------------------------|-------------------|------------|-----------|---|----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金净额 | | | | 47,120.44 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 20,646.31 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 25,728.53 | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 49.62% | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 针织横机电脑控制系统生产建设项目 | 否 | 15,304.94 | 15,304.94 | 15,304.94 | 955.76 | 5,700.07 | -9,604.87 | 37.24% | 2022年9月 | - | - | 否 |
| 针织袜机电脑控制系统生产建设项目 | 是 | — | 9,348.99 | 9,348.99 | 652.68 | 2,859.18 | -6,489.81 | 30.58% | 2022年9月 | - | - | 否 |
| 针织设备控制系统研发中心项目 | 否 | 3,492.14 | 3,492.14 | 3,492.14 | - | 3,492.14 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目 | 是 | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -9,000.00 | 40.00% | 不适用 | 422.00 | -- | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 2,594.83 | 2,594.83 | 2,594.83 | - | 2,594.83 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 剩余的募集资金 | 否 | — | 1,379.54 | 不适用 | 0.06 | 0.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 分销业务募投项目 | 是 | 25,728.53 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已终止 | 是 |
| 合计 | — | 47,120.44 | 47,120.44 | — | 7,608.50 | 20,646.31 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | 因客观施工环境等因素影响, 公司针织横机电脑控制系统生产建设项目及针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度滞后, 目前仍处于基础施工阶段。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 2018、2019 年度, 由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC 产品分销业务发展的不确定性因素增多, 为契合市场变化, 更好地保护公司及投资者的利益, 公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”, 并将该项目对应募集资金侧重于发展智能制造业务。至此, 公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元, 其中 9,348.99 万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目, 15,000.00 万元用于“收购奇电电气 100%股权项目”, 仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 上述“剩余的募集资金”的使用金额，系银行询证函费用。 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|----------|----------------|---|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目 | 分销业务募投项目 | 9,348.99 | 9,348.99 | 652.68 | 2,859.18 | 30.58% | 2022年9月 | - | - | 否 |
| 收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目 | 分销业务募投项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 40.00% | 不适用 | 422.00 | -- | 否 |
| 剩余的募集资金 | 分销业务募投项目 | 1,379.54 | 1,379.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 25,728.53 | 25,728.53 | 6,652.68 | 8,859.18 | - | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目) | | | <p>2018、2019年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重于发展智能制造业务。</p> <p>至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目) | | | 因受客观施工环境等因素影响，公司针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目及针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目进度滞后，目前仍处于基础施工阶段。 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | |