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证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2023-092 

浙江交通科技股份有限公司 

2023年第三季度建筑业经营情况简报 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子

公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2023 年第三季度建筑

业经营情况简报如下： 

一、订单情况 

1、项目概况 

第三季度 

新中标且签约

项目 

第三季度 

新中标未签约

项目 

本年累计新中标

且签约项目 

本年累计新中标

未签约项目 

截至报告期末历年

累计已签约未完工

项目 

数量

（个

） 

金额

（亿

元） 

数量

（个

） 

金额

（亿

元） 

数量

（个

） 

金额（亿

元） 

数量

（个） 

金额

（亿

元） 

数量

（个

） 

金额（亿

元） 

184 144.55 36 138.00 484 488.20 36 138.00 654 1,079.98 

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 1,949.25 亿元，其中累计已确认收入总金额为

869.27 亿元，剩余未完工总金额为 1,079.98 亿元。本年累计新中标且签约项目总金额差异主

要系部分项目金额调整所致。 

2、投资项目  

无。 

二、截至报告期末重要项目履行情况 

序号  项目名称 
合同金额 

（万元） 
业务模式 工期  履约情况 

1 
杭甬复线宁波一

期 S4 合同段项目

经理部 

583,653.00 PPP 48 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 99.05%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

2 

G60 沪昆高速公

路金华互通至浙

赣界段改扩建工
程第 04 标 

288,482.19 施工总承包 33 个月 

已完成项目施工的 100%，不

存在未按合同约定及时结算

与回款的情况，交易对手方的
履约能力不存在重大变化。 

3 义东高速公路东
阳（江北至南市）

226,006.67 施工总承包 36 个月 正在履行，合同已签，已完成
项目施工的 86.00%，不存在未
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段工程土建施工
第 01 标段 

按合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

4 富春湾大道二期

EPC 工程总承包 
265,833.00 施工总承包 24 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 86.26%，不存在未
按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

5 

杭州至宁波国家

高速公路（杭绍甬
高速）杭州至绍兴

段工程 

1,699,188.52[注 1] PPP 26 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 87.41%，不存在未

按合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

6 
湖杭高速公路吴
兴至德清段工程

第 TJ02 标段 

212,006.15 施工总承包 31 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 74.01%，不存在未
按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

7 

天峨至北海公路

（天峨经凤山至

巴马段）融资+工

程总承包第 N04

标段 

338,852.31 融资+施工
总承包 

36 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 97.77%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

8 

瑞苍高速公路（龙
丽温至甬台温复

线联络线）工程第

01 标段 

159,503.17[注 2] 施工总承包 36 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 70.07%，不存在未
按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

9 

瑞苍高速公路（龙

丽温至甬台温复

线联络线）工程第

03 标段 

226,814.50 施工总承包 30 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 53.16%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

10 

瑞苍高速公路（龙
丽温至甬台温复

线联络线）工程第

04 标段 

227,575.82 施工总承包 36 个月 

正在履行，合同已签，已完成
项目施工的 53.42%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

11 

浙江交工集团黄

高速武陟至济源

段、济源至新安高
速公路 JXSG-2 合

同段 

277,500.00 股权合作+

施工总承包 
42 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 51.23%，不存在未

按合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

12 

浙江交工集团股
份有限公司杭金

衢高速至杭绍台

高速联络线（杭金

衢高速公路柯桥

联络线）PPP 项目 

225,319.60 PPP 36 个月 

正在履行，合同已签，已完成
项目施工的 44.36%，不存在未

按合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

13 

浙江交工集团股

份有限公司江南

大道（一期）工程

EPC 项目经理部 

（富春湾大道一

期） 

282,520[注 3] 
EPC（设计

施工总承包

模式） 

33 个月 

正在履行，合同已签，已完成
项目施工的 88.84%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

14 

苏台高速公路南

浔至桐乡段及桐

乡至德清联络线

（二期）土建施工

278,862.34 施工总承包 881个日

历天 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 40.58%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
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第 TJ03 标段 力不存在重大变化。 

15 

苏台高速公路南

浔至桐乡段及桐

乡至德清联络线

（二期）土建施工
第 TJ02 标段 

261,829.15[注 4] 施工总承包 881个日

历天 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 49.45%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

16 351 国道兰溪马涧
至建德大慈岩段 

234,841.22 
EPC（设计

施工总承包

模式） 

36 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 21.21%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

17 

浙江交工集团股
份有限公司柯桥

至诸暨高速公路
工程第 TJ01 标段 

220,962.42 施工总承包 1,095 天 

正在履行，合同已签，已完成
项目施工的 18.53%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

18 

 浙江交工路桥建

设有限公司甬舟
高速公路复线金

塘至大沙段工程

PPP 项目 SG1 合

同段项目经理部 

216,490.00 PPP 模式 4 年 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 0.58%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

19 中山市民古路一
期工程 TJ02 标段 

201,249.00 施工总承包 30 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 36.01%，不存在未

按合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

20 郑州至南阳高速

郑州至许昌段） 
250,000.00 BOT 模式 36 个月 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 6.85%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

21 
台州市仙居县城
西区块城市有机

更新项目 

366,412.00 PPP 模式 5 年 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 1.25%，不存在未
按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能

力不存在重大变化。 

22 

G219 线温泉至霍

尔果斯公路建设

项目第 WHSJ-2、3

合 同 段 第

WHSG-4 标段 

243,796.90 

EPC（设计

施工总承包

模式） 

1,612 天 

正在履行，合同已签，已完成

项目施工的 0.04%，不存在未

按合同约定及时结算与回款

的情况，交易对手方的履约能
力不存在重大变化。 

注 1：浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司对本项目的施工合同签订了《施工补充协议》，明确

工程量清单预算价为 18,748,632,042 元（含 3%的暂列金额），下浮 9.37%后双方一致同意施工合同价为

16,991,885,220 元（含 3%的暂列金额）； 

注 2：瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段为联合体中标项目，合同金额

159,503.17 万元，浙江交工承接合同金额为 111,652.21 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的

70.07%； 

注 3：浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程 EPC 项目经理部（富春湾大道一期）为联合

体中标项目，合同金额 282,520 万元，浙江交工承揽合同金额为 277,700 万元，施工进度已完成浙江交工

承揽项目施工的 88.84%； 
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注 4：苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ02 标段合同金额

261,829.15 万元，包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02 标段签约合同

价 232,074.13 万元和桐乡市乌镇至崇福公路（三环西路）TJ02 标段签约合同价 29,755.02 万元。 

三、其他投资类项目履行情况 

无。 

    四、风险提示 

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报

告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过

程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确

定因素，敬请投资者注意投资风险。 

特此公告。 

 

                            浙江交通科技股份有限公司董事会 

                                                2023 年 10 月 24 日 


