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浙江比依电器股份有限公司 

关于变更募集资金投资项目的补充公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开

第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，于

2024 年 2 月 9 日发布《浙江比依电器股份有限公司关于变更募集资金投资项目

的公告》（公告编号：2024—003）。公司拟将募投项目“1-1 浙江比依电器股份

有限公司年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目”、“1-2 年产 250 万台空气炸

锅生产线技术改造项目”、“2 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目”

和“3 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目”（以下合称“原项

目”，各称“扩产项目、技改项目、研发项目、信息化项目”）的剩余募集资金

共计 232,010,741.34 元投入“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“中

意项目”）。上述事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为便于投资

者更好地了解公司募投项目的具体情况，现就具体事项补充公告如下： 

1、年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目 

扩产项目实施地位于浙江省余姚市谭家岭东路 9 号，承诺总投资

250,450,100.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金

105,472,224.71 元（含待支付尾款 658,634.73 元），剩余募集资金 152,557,959.76

元（含利息收入及理财收益 7,580,084.47 元）。公司计划将上述剩余募集资金投

入至中意项目工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土

建工程投入。 

扩产项目所处地块占地面积 44,790.43 平方，于购置初期已存在厂房 26,931.9

平方，公司计划在此基础上进行改建及新增建筑面积 43,790 平方，即项目建成

后可达 70,721.9 平方。 

该项目实际投入募集资金 105,472,224.71 元，公司根据实际订单预期及经营

情况分批建设扩产项目，于 2020 年 11 月、2023 年 5 月申请一期、二期工业厂



房扩建，分别新增厂房 6,926.26 平方、1,367.72 平方，对既存厂房 26,931.9 平方

进行改建，改扩建后总建筑面积为 35,225.88 平方。截至 2023 年 12 月 31 日，已

建成注塑车间、总装车间、小部分丝印车间、相关配套仓储及办公区域，并购入

注塑机、丝印机、精益线等机器设备，折合年规划产能为 400 万台。 

该项目剩余募集资金 152,557,959.76 元，主要系该地块规划用地性质变更为

商住混合用地，且厂区西侧部分位于规划道路内，继续扩建受到限制，同步导致

生产设备的购置和进场也相应受到影响，故募集资金中仍有相对应的场地建设和

设备购置资金未投入。 

关于该情况，公司一直与规划部门在做相关沟通，2023 年 9 月，因对部分

大客户未来订单预期较高，公司向规划部门沟通继续扩建剩余建设工程，但被告

知该地块用地性质规划有变，未对扩建事宜给出明确答复，公司在持续与规划部

门保持沟通的同时，同步寻求该项目剩余募集资金后续使用的备选方案。2023

年 12 月，鉴于扩产项目即将到期，同时结合公司全资子公司中意项目已开始建

设，为提高募集资金使用效率，公司计划将扩产项目剩余募集资金变更至中意项

目，遂再次与规划部门沟通确认扩建事宜和该地块用地规划定性事宜。直至 2024

年 1 月，规划部门出具《证明》，最终确认扩产项目无法继续扩建。 

2、年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目 

技改项目承诺总投资 103,444,600.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目

实际投入募集资金 62,993,219.50 元（含待支付尾款 1,064,247.07 元），剩余募集

资金 41,943,593.92 元（含利息收入及理财收益 1,492,213.42 元）。公司计划将上

述剩余募集资金投入至中意项目工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）

和（4#5#楼）的土建工程投入。 

该项目实际投入募集资金 62,993,219.50 元，已购入全自动机械手、冲压自

动线、喷涂车间改装系统等先进机器设备，改造半自动装配精益流水线并铺设相

应附属设施。至 2023 年 8 月 15 日已达到预定可使用状态，可实现 250 万台常规

款空气炸锅产能或 200 万台双锅/大锅等特殊款空气炸锅产能。 

该项目剩余募集资金 41,943,593.92 元，主要系项目过程中，公司合理利用

现有设备加强部分工序生产效率，利用产线工艺改良减少了设备购置需求，且未

使用铺底流动资金和相应预备费，故募集资金仍有部分剩余。 



3、研发中心建设项目 

研发项目承诺总投资 31,768,700.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际投入

金额为 14,652,330.12 元（含待支付尾款 2,153,472.56 元），剩余募集资金

17,410,302.86 元（含利息收入及理财收益 293,932.98 元）。公司计划将上述剩余

募集资金专项用于中意项目的研发投入。 

该项目实际投入募集资金 14,652,330.12 元，已增设智慧厨房家电项目（主

研产品智能化改造）、新增研发及检测实验室设备，助力公司与客户持续推进产

品立项合作，增加新品研发力度。 

该项目剩余募集资金 17,410,302.86元，主要系该项目基于扩产项目而进行，

因前述扩产项目规划建设受限，导致该项目的相应实施费用未投入。 

4、信息化系统升级建设项目 

信息化项目承诺总投资 32,903,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际投

入金额为 13,569,817.03 元（含待支付尾款 2,158,483.05 元），剩余募集资金

20,098,884.80 元（含利息收入及理财收益 765,201.83 元）。公司计划将上述剩余

募集资金专项用于中意项目的信息化投入。 

该项目实际投入募集资金 13,569,817.03 元，已增设 MES 生产制造管理系统、

WMS 仓库管理系统、QMS 质量管理系统、金蝶云系统，辐射对接物料采购、生

产环节及质控追溯等生产管理模块，加强了公司生产成本的管控，并有效提升公

司生产管理效率。 

该项目剩余募集资金 20,098,884.80元，主要系该项目基于技改项目而进行，

前期公司结合总部厂区的生产情况主要铺设了相应信息化设备和系统平台的初

步引进，暂未对部分信息化系统平台作深入开发，且侧重于聘请第三方团队配合

实施信息化升级，因而导致该项目所需的相应进阶软件未购置及公司专属人员团

队未配置，出现上述募集资金剩余。本着合理使用募集资金的原则，将该项目剩

余募集资金同步随技改项目做相应变更。 

特此公告。 

浙江比依电器股份有限公司董事会 

2024 年 2 月 27 日 


