

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-2

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

2022 年第四季度工程业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2022 年第四季度，公司新签工程项目合同 27 个，合同金额总计 43.37 亿元，其中国内项目合同 22 个，合同金额合计 36.05 亿元；国外项目合同 5 个，合同金额合计 7.32 亿元。

2022 年，公司新签工程项目合同共 111 个，合同金额总计 184.02 亿元，其中国内项目合同 96 个，合同金额合计 115.96 亿元；国外项目合同 15 个，合同金额合计 68.06 亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目 268 个，预计总收入 1,066.74 亿元，累计已确认收入 672.82 亿元，未完工部分预期收入 393.92 亿元；已签订合同但尚未开工项目 23 个，合同金额合计 114.22 亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (不含税 预计收入)	开工日期	工期	完工百分比%	本期确认 收入	累计 确认收入	回款 情况	应收账款 余额
MMK250 万吨焦化 EPC 项目	531,101.85	2019年1 月21日	详细设计 开始后50 个月	45.43%	32,822.00	241,276.22	合同 约定	-
ZARAND 综合钢厂 EPC 项目	458,138.06	2012年 12月1 日	2019年建 成投产	95.98%	-	439,733.90	合同 约定	-
TOSYALI 230万吨 综合钢厂 EPC 项目	380,385.50	2015年8 月1日	24个月	100%	-	380,385.50	合同 约定	-
西上庄超 临界低热 值煤热电 EPC 项目	375,983.65	2016年6 月1日	24个月 ^①	75.64%	47,194.72	284,384.82	合同 约定	18,895.91
广东金晟 兰800万 吨优特钢 EPC 项目	355,896.92	2019年 12月30 日	14个月	69.52%	2,593.11	247,437.31	合同 约定	104,419.66
安徽霍邱 300万吨 钢铁 EPC 项目	307,129.69	2012年9 月1日	2019年7 月前陆续 投产 ^②	94.09%	-	288,979.60	合同 约定	1,693.58
穆通综合 钢厂 EPC 项目	283,788.60	2019年1 月29日	30个月 ^③	48.01%	77,939.18	136,253.94	合同 约定	-

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外疫情原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年1月30日