

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-003

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于重大设备采购合同履行进展暨算力设备采购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月，为积极推进AI项目建设，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司（以下简称“英智创新”）与北京深湾科技有限公司（以下简称“深湾科技”）签订重大设备采购合同用于采购相关算力服务器。

现将重大设备采购合同履行进展暨算力设备采购进展情况公告如下：

一、重大设备采购合同签署情况

2023年10月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，决议通过《关于全资子公司签订重大设备采购合同的议案》，同意全资子公司英智创新与深湾科技签订《AI服务器采购合同》（以下简称“原合同”）。

董事会审议通过上述议案后当日，公司全资子公司英智创新与深湾科技签订重大设备采购合同，向深湾科技采购AI服务器，合同金额为含税总价人民币叁亿壹仟贰佰万元整，合同期限为卖方收到买方本合同预付款之日起180日内，交付完毕。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于全资子公司签订重大采购合同的公告》（公告编号：2023-073）。

二、重大设备采购合同履行进展情况

2023年10月，公司获悉，美国商务部出台针对人工智能芯片的出口新规，公司及时与供应商深湾科技沟通相关细节，并详细评估美国政府相关限制令对原合同履行的影响情况。双方确认，美国限制令升级对原合同相关算力服务器的交付产生不确定的影响。经双方协商，深湾科技退还公司部分预付款，保留120万元预付款，双方继续保留合作关系。同时，深湾科技确认将会尽最大努力争取组织货源，后续双方再根据实际情况协调合同履行事宜。

截至公告披露日，深湾科技未能向公司交付算力服务器。

三、算力设备采购整体进展情况

为积极推进 AI 项目建设，2023 年 10 月 24 日起，公司与其他供应商进行替代性算力设备合作洽谈，截至公告披露日，公司已有部分满足客户需求的算力设备采购到位，总算力近 500P。

后续，公司一方面将会积极跟进与深湾科技签订的原合同履行进展情况，同时公司会继续从市场上采购满足客户需求的算力设备，保障 AI 项目第一期建设规模 2000P 算力的尽早建成落地。

四、备查文件

1. 向 A 公司采购算力设备的产品采购合同；
2. 向 B 公司采购算力设备的产品采购合同；
3. 向 C 公司采购算力设备的产品采购合同。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024 年 01 月 03 日