

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-023

格力博（江苏）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 30 日《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 121,540,000 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币 30.85 元/股，募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元。本次发行的保荐及承销费（不含

增值税) 合计为人民币 161,228,887.00 元, 前期无相关预付款项, 保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行剩余的保荐及承销费(不含增值税) 人民币 161,228,887.00 元后的资金总额计人民币 3,588,280,113.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元, 扣减保荐及承销费(不含增值税) 人民币 161,228,887.00 元, 以及其他发行费用(不含增值税) 人民币 43,883,514.92 元后, 募集资金净额为人民币 3,544,396,598.08 元。本次公开发行股票的资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 以安永华明(2023) 验字第 61457418_B01 号验资报告验证。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	3,749,509,000.00
减: 券商承销佣金及保荐费(不含税)	161,228,887.00
打入募集资金专户的资金总额	3,588,280,113.00
减: 2023 年募投项目已使用资金	1,203,495,322.30
其中: 置换预先投入自筹资金	58,592,600.00
本报告期募投项目已使用资金	1,119,267,722.30
其中: 募投建设项目	58,522,806.60
补充流动资金及偿还银行贷款项目	1,060,744,915.70
本报告期超募资金永久补充流动资金金额	25,635,000.00
减: 截至 2023 年 12 月 31 日支付的发行费用(不含保荐费用)	43,531,943.95
其中: 置换预先投入自筹资金	28,916,348.66
本报告期发行费用已使用资金	14,615,595.29
加: 2023 年利息收入与理财收益	41,182,441.62
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额	2,382,435,288.37
减: 截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金现金管理余额	663,362,329.99
减: 截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额	635,327,525.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	1,083,745,433.31

注 1: 公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理, 具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七) 尚未使用的募集资金用途及去向”。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）的规定，公司设立了募集资金专户，并于 2023 年 2 月 17 日与中国工商银行股份有限公司常州广化支行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、大华银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行和江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司变更“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度。公司全资子公司海南格力博科技有限公司（以下简称“格力博海南”）、Ultrapower SG PTE. LTD.（以下简称“格力博新加坡”）和 Greenworks (Viet Nam) Company Limited（以下简称“格力博越南”）设立了募集资金专户，公司和上述全资子公司分别与中国工商银行股份有限公司文昌支行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行和中国工商银行股份有限公司-河内市分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资

金三方监管协议》。

相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司及子公司共有16个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
1	格力博	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	1105020919002283536	募集资金专户	18,628,233.39
2	格力博	中国银行股份有限公司常州钟楼支行	492378642494	募集资金专户	6,902,375.68
3	格力博	中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行	3205016267370000615	募集资金专户	271,665,586.18
4	格力博	大华银行（中国）有限公司上海分行	1023404945	募集资金专户	-
5	格力博	中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行	3205016267370000624	募集资金专户	331,443,143.47
6	格力博	兴业银行股份有限公司常州分行	406010100100829575	募集资金专户	4,153,576.04
7	格力博	中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支行	10612101040011682	募集资金专户	450,021,051.70
8	格力博	招商银行股份有限公司常州分行	519902505810803	募集资金专户	-
9	格力博	中信银行股份有限公司常州分行	8110501011802129925	募集资金专户	27.30
10	格力博	中国银行股份有限公司常州钟楼支行	524878798530	募集资金专户	16,609.00
11	格力博	中国民生银行股份有限公司常州天宁支行	638228113	募集资金专户	-
12	格力博	华夏银行股份有限公司常州分行	13150000001674265	募集资金专户	6,180.85
13	格力博	江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	80800188000289964	募集资金专户	908,649.70
14	格力博海南	中国工商银行股份有限公司文昌支行	2201025119200236185	募集资金专户	-

15	格力博 新加坡	中国银行股份有限公司常州钟楼支行	NRA4585799335 88	募集资金专户	-
16	格力博 越南	中国工商银行股份有限公司河内市分行	01270001030000 09109	募集资金专户	-
		合计			1,083,745,433.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目、年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目、新能源智能园林机械研发中心建设项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》，同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。

“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”原位于江苏省常州市钟楼区新龙路以南、城际铁路以北、规划春江路以东，现将该募投项目的实施地点变更至越南。

“年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项

目”“新能源智能园林机械研发中心建设项目”原位于江苏省常州市钟楼区新龙路以南、城际铁路以北、规划春江路以东，现增加常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号及 65-6 号作为前述募投项目的实施地点。实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（含增值税）合计人民币 58,592,600.00 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额（不含增值税）合计人民币 28,916,348.66 元，合计使用募集资金人民币 87,508,948.66 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《格力博（江苏）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2023）专字第 61457418_B01 号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目进度的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资

金专户。保荐机构已就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计人民币 635,327,525.07 元，主要用于偿还银行贷款及利息，兑付到期承兑、国内证和支付日常款项。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2023 年 2 月，公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 3,544,396,598.08 元，计划募集资金金额 3,456,000,000.00 元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，超募资金为 88,396,598.08 元。

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,563.50 万元永久补充流动资金。

2023 年 4 月，公司已使用超募资金 2,563.50 万元用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元

（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。

2023 年度，公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额 (人民币元)	起止期限	当期状态	期末余额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	定期存款	存款	580,000,000.00	2023/2/24-2024/2/24	未赎回	580,000,000.00
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	结构性存款	保本理财	20,000,000.00	2023/3/29-2023/6/29	到期赎回	-
大华银行(中国)有限公司上海分行	7天通知存款	存款	10,000,000.00	2023/2/9-2023/8/25	到期赎回	-
大华银行(中国)有限公司上海分行	结构性存款	保本理财	40,000,000.00	2023/3/28-2023/9/4	到期赎回	-
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	50,000,000.00	2023/3/29-2023/6/29	到期赎回	-
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	E周存	存款	50,020,119.29	2023/6/29-2023/7/12	到期赎回	-
兴业银行常州分行营业部	大额存单	存款	50,000,000.00	2023/3/29-2024/2/1	2023/11/21转让 1,000万元, 2023/12/1转让 2,000万元, 2024/2/1转让 2,000万元	20,000,000.00
兴业银行常州分行营业部	大额存单	存款	10,000,000.00	2023/3/29-2023/10/16	转让(注)	-
兴业银行常州分行营业部	大额存单	存款	10,000,000.00	2023/4/18-2023/11/21	转让(注)	-
兴业银行常州分行营业部	大额存单	存款	20,000,000.00	2023/4/19-2023/12/1	转让(注)	-
华夏银行常州分行	7天通知存款	存款	73,317,262.21	2023/3/28-7天通知随时支取	2,125,658.44元未赎回	2,125,658.44

华夏银行常州分行	结构性存款	保本理财	40,000,000.00	2023/4/12-2023/10/18	到期赎回	-
中国银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	49,000,000.00	2023/4/26-2023/10/27	到期赎回	-
中国银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	51,000,000.00	2023/4/26-2023/10/26	到期赎回	-
中国银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	147,000,000.00	2023/4/26-2023/7/27	到期赎回	-
中国银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	153,000,000.00	2023/4/26-2023/7/26	到期赎回	-
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	50,000,000.00	2023/7/12-2023/10/12	到期赎回	-
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	结构性存款	保本理财	10,000,000.00	2023/7/11-2023/10/11	到期赎回	-
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	结构性存款	保本理财	50,000,000.00	2023/10/25-2024/1/24	未赎回	50,000,000.00
华夏银行常州分行	7天通知存款	保本理财	11,236,671.55	2023/10/31-7天通知随时支取	未赎回	11,236,671.55
合计			1,474,574,053.05			663,362,329.99

注：大额存单转让后该部分银行款项转回募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品的余额为人民币 663,362,329.99 元。

尚未使用的其他募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》，同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。

截至2023年12月31日，公司募投项目变更尚未完成境内发改委、商务厅备案或核准文件及外汇登记手续。

上述募集资金投资项目变更情况，详见“附件2：变更募集资金投资项目资金使用情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表；
2. 变更募集资金投资项目资金使用情况表。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		3,544,396,598.08				本年度投入募集资金总额	1,203,495,322.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		57,023,100.00				已累计投入募集资金总额	1,203,495,322.30			
累计变更用途的募集资金总额		57,023,100.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.61%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目	是	1,169,000,000.00	1,111,976,900.00	19,939,350.20	19,939,350.20	1.79	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目	是	340,000,000.00	397,023,100.00	79,281,274.42	79,281,274.42	19.97	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3.新能源智能园林机械研发中心建设项目	否	447,000,000.00	447,000,000.00	17,894,781.98	17,894,781.98	4.00	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4.补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,060,744,915.70	1,060,744,915.70	70.72	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		3,456,000,000.00	3,456,000,000.00	1,177,860,322.30	1,177,860,322.30	34.08				
超募资金投向										
1.尚未指定用途	否	88,396,598.08	62,761,598.08	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
2.永久补充流动资金	否	-	25,635,000.00	25,635,000.00	25,635,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		88,396,598.08	88,396,598.08	25,635,000.00	25,635,000.00	29.00				

合计		3,544,396,598.08	3,544,396,598.08	1,203,495,322.30	1,203,495,322.30	33.95			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》。同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。 结合项目施工前期准备工作流程、建筑工程计划进度等实际情况，为确保项目建设的顺利、持续推进，保障项目建设质量和整体运行效率，公司拟将“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”“年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目”“新能源智能园林机械研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2023 年 2 月，公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 3,544,396,598.08 元，计划募集资金金额 3,456,000,000.00 元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，超募资金为 88,396,598.08 元。 公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,563.50 万元永久补充流动资金。 2023 年 4 月，公司已使用超募资金 2,563.50 万元用于永久补充流动资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》。同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”原位于江苏省常州市钟楼区新龙路以南、城际铁路以北、规划春江路以东，现将该募投项目的实施地点变更至越南。 “年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目”、“新能源智能园林机械研发中心建设项目”原位于江苏省常州市钟楼区新龙路以南、城际铁路以北、规划春江路以东，现增加常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号及 65-6 号作为前述募投项目的实施地点。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》，同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。 “年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”原计划由公司实施，现将实施主体变更为越南全资子公司 GREENWORKS (VIET NAM) COMPANY LIMITED（以下简称“格力博越南”）。为保障前述募投项目的顺利实施，根据变更后的实施主体格力博越南的实际情况，公司将使用募集资金向其增资或提供借款，其中增资金额不超过 2,500 万元美金（或等值人民币），增资及提供借款合计金额不超过该募投项目拟投入募集资金金额 111,197.69 万元。公司将根据募投项目建设安排及资金需求在上述增资及借款总额范围内逐步拨付。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日，借款利率后续另行确定，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。 “年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目”、“新能源智能园林机械研发中心建设项目”实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用 5,859.26 万元募集资金置换预先已投入金额。 对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《格力博（江苏）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2023）专字第 61457418_B01 号）。								
用闲置募集资金暂时	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议								

补充流动资金情况	案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目进度的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计人民币 635,327,525.07 元，主要用于偿还银行贷款及利息，兑付到期承兑、国内证和支付日常款项。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具核查意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金净额。

注 2：此金额为含增值税金额；本年度投入金额包括本年实际支出的款项和本期置换的募投资金，具体明细如下：

承诺投资项目	本期置换的金额	本期实际投入的金额	本年度投入金额
年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目	0.00	19,939,350.20	19,939,350.20
年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目	51,574,200.00	27,707,074.42	79,281,274.42
新能源智能园林机械研发中心建设项目	7,018,400.00	10,876,381.98	17,894,781.98
合计	58,592,600.00	58,522,806.60	117,115,406.60

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额 (注 1)	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目	年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目	1,111,976,900	19,939,350.20	19,939,350.20	1.79	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目	年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目	397,023,100	79,281,274.42	79,281,274.42	19.97	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	1,509,000,000.00	99,220,624.62	99,220,624.62	6.58	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》,同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。具体详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的公告》(公告编号: 2023-062)。</p> <p>(1) 由于近年来,全球市场贸易摩擦不断,贸易保护主义有抬头的趋势,欧美等国家纷纷通过设置贸易壁垒、提高关税征收额度、开展反倾销和反补贴调查等方式实行贸易保护措施,对公司的产品出口带来一定负面影响。为了应对以上负面影响,原计划由母公司实施的“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”现拟将实施主体变更为越南全资子公司 GREENWORKS (VIET NAM) COMPANY LIMITED。该项目原位于江苏省常州市钟楼区新龙路以南、城际铁路以北、规划春江路以东,现拟将该募投项目的实施地点变更至越南。</p> <p>(2) 因“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”变更实施地点到越南,但是该项目原本所需的土地购置款 2,304.00 万元已经支付,土建工程 3,398.31 万元已经支出,因此这部分款项改由“年产 3 万台新能源无人驾驶割草车和 5 万台割草机器人制造项目”承担,对应的投资金额由 34,000 万元增加至 39,702.31 万元。“年产 500 万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”对应募集资金投资金额由 116,900 万元减少至 111,197.69 万元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注 1：详见附件一注 2