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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以

下简称“公司”）现将 2023 年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下： 

一、新签订单情况 

2023 年第一季度，公司新签工程项目合同 18 个，合同金额总计 40.61 亿元，

其中国内项目合同 15 个，合同金额合计 27.61 亿元；国外项目合同 3 个，合同

金额合计 13 亿元。 

二、已签约未完工订单数量及金额 

截至报告期末，已执行未完工项目 278 个，预计总收入 995.29 亿元，累计

已确认收入 653.32 亿元，未完工部分预期收入 341.97 亿元；已签订合同但尚未

开工项目 25 个，合同金额合计 131.97 亿元。 

三、已中标尚未签约订单情况 

报告期内无已中标尚未签约订单。 

四、未完工重大项目情况 

报告期内未完工重大项目进展情况如下： 
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 



MMK250

万吨焦化

EPC 项目 

530,320.68 
2019年 1

月 21 日 

详细设计

开始后 50

个月  

59.64% 74,987.85  316,264.07  
合同

约定 
-    

ZARAND

综合钢厂

EPC 项目 

458,138.05 

2012 年

12 月 1

日 

2019 年建

成投产  
95.98% -    439,733.90  

合同

约定 
-    

西上庄超

临界低热

值煤热电

EPC 项目 

375,983.65 
2016年 6

月 1 日 
24 个月①  81.27% 21,192.94  305,577.76  

合同

约定 
29,125.57  

广东金晟

兰 800 万

吨优特钢

EPC 项目 

355,896.92 

2019 年

12 月 30

日 

14 个月  72.95% 12,189.70  259,627.01  
合同

约定 
104,108.35  

安徽霍邱

300 万吨

钢铁 EPC

项目 

307,129.69 
2012年 9

月 1 日 

2019 年 7

月前陆续

投产②  

94.09% -    288,979.60  
合同

约定 
1,411.68  

穆通综合

钢厂 EPC

项目 

284,856.36 
2019年 1

月 29 日 
30 个月③  48.39% 1,574.13  137,828.08  

合同

约定 
-    

Tosyali 阿

尔及利亚

四期综合

钢厂项目 

753,599.60 
2022年 4

月 11 日 
30 个月  18.33% 53,884.44  138,128.48  

合同

约定 
-    

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。 

②个别子项目工期有所调整。 

③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。 

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差

异，仅供参考。 

特此公告。 

 

 

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 

                                 2023 年 4 月 28 日 
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