
 

 1 / 13 

 

证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2023-056 

 

创新医疗管理股份有限公司 

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范

运作》及相关格式指引的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）

将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 

 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文“关于核准公司向上

海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”

核准，同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发

行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016

年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00 股，募

集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，独立财务

顾问东吴证券股份有限公司于2016年 1月 28日汇入公司开立在浙江稠州商业银

行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373 的募集资金专户

784,000,000.00 元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为

77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14 元（已扣除发行费用

7,000,000.00 元），上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情况业经立信会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019

号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 

（二）募集资金使用和结余情况 
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公司募集资金使用情况为：截止 2023 年 6 月 30 日，公司合计已使用募集资

金 1,617,068,462.44 元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。 

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 10,530,929.29

元，募集资金余额应为-124,068,488.30 元，差异 134,599,417.59 元，系扣除

手续费的利息收入及现金管理收益。 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况  

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易

所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，

制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户

存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州

西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有

限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行

股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下： 

账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 

创新医疗管理股份有限公司 浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户 

创新医疗管理股份有限公司 中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户 

创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户 

创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户 

齐齐哈尔建华医院有限责任公司 中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户 

海宁康华医院有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户 

公司于2016年 1月 29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江

稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金

三方监管协议》；于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与

中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方

监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公

司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募

集资金四方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限

公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金
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四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。 

鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出

于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会 2019 年第九

次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下

湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存

储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支

行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙

大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行

建华支行”）的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存

储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金

专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。2019

年 10 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、独立财务顾问东

吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有

限公司诸暨市支行开设募集资金专项账户，账户如下： 

账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 

创新医疗管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司山下湖支行 19531001040009397 活期户 

2021 年 9 月 2 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注

销部分募集资金专户的议案》，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考

虑，决定将公司存储在中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工行海

宁支行”）的募集资金专户（账号：1204085019201507208）和全资子公司齐齐

哈尔建华医院有限责任公司存储在中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支

行（以下简称“建行新容支行”）的募集资金专户（账号：23050162470000000014）

余额划转至公司开立在中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行

山下湖支行”）的募集资金专户（账号：19531001040009397）集中存储，并注

销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户。 

（二）募集资金专户存储情况 

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：   

开户银行 银行账号 账户性质 期末余额（元） 

中国农业银行诸暨山下湖支行 19531001040009397 活期户 0.00 

中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户 10,530,929.29 

合计 
  

10,530,929.29 
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根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严

格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，

在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、

董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公

司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时

向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，

应当及时向董事会报告。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况

对照表》。 

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

2022 年 6 月 29 日，公司第六届董事会 2022 年第三次临时会议和第六届监

事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定

根据实际情况，对募集资金投资项目康华医院二期门诊楼建设项目的预计可使用

状态时间进行调整。康华医院二期门诊楼募集资金投资建设项目原定计划于

2020 年 6 月份正式开工，但由于前期政府报批时间耽搁、设计方案多次调整以

及道路规划调整重批等不可控因素影响，导致该项目施工证取得较晚；该项目施

工后，因政府规定的堆土点满载，使得施工现场间断性停工；同时，该项目为配

合当地相关政策，施工现场直接停工，施工计划受到了一定程度的影响。公司根

据康华医院二期门诊楼募集资金投资建设项目的实际建设情况，决定将该项目达

到预计可使用状态的日期延期到 2023 年 6 月。公司独立财务顾问、独立董事、

监事会均发表意见，同意康华医院二期门诊楼建设项目延期。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况 

公司本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 
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（六）节余募集资金使用情况 

公司不存在节余募集资金使用情况。 

（七）超募资金使用情况 

公司不存在超募资金使用的情况。 

（八）未使用的募集资金用途及去向 

除本报告披露的情况外，公司截止 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存

放在募集资金专户。 

（九）募集资金使用的其他情况 

公司不存在募集资金使用的其他情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募

集资金用途的议案》，公司根据实际情况，决定暂时中止实施“建华医院内科门

诊综合楼建设项目”；对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更，将该项目

剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金；对“康华医院二期工

程建设项目”进行结项，并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建

设项目”。 

公司 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行

变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科

门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的 3 亿元永久性

补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公

司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转

型，在履行相关审议程序后合规使用。 

公司 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设

项目终止后的节余募集资金（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以

转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户

后办理募集资金专用账户注销手续。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已将存放在中

国农业银行诸暨山下湖支行募资金账户余额 41,275.87 万元（包含利息收入）全
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部补充永久性流动资金。补充公司永久性流动资金实施完成，并已注销该募资金

专用账户。 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用，公司不再继续投入建设该

项目，并将剩余募集资金 18,812.66 万元和相关利息及现金管理收益（其中包含

被银行扣划尚未归还的募集资金）永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金，

截至 2020 年 6 月 16 日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司

及子公司建华医院流动资金实施完成，变更后项目用于补充流动资金，不直接产

生营业收入，无法单独核算效益。 

公司 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行

变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科

门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的 3 亿元永久性

补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公

司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转

型，在履行相关审议程序后合规使用。截止 2022 年 9 月 30 日，补充公司永久性

流动资金实施完成，变更后项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法

单独核算效益。 

公司 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设

项目终止后的节余募集资金（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以

转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户

后办理募集资金专用账户注销手续。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已将存放在中

国农业银行诸暨山下湖支行募资金账户余额 41,275.87 万元（包含利息收入）全

部补充永久性流动资金，补充公司永久性流动资金实施完成，并已注销该募资金

专用账户。用于补充流动资金不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 
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（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司 2023 年半年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，不存在募集资金管理违规情形。 

 

特此公告。 

 

创新医疗管理股份有限公司 

董  事  会 

2023 年 8 月 18 日 

 

附表：1、募集资金使用情况对照表 

      2、变更募集资金投资项目情况表 
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附表 1： 

 

募集资金使用情况对照表 

2023 年 1-6月 

编制单位：创新医疗管理股份有限公司                                                                                     单位：万元 

募集资金总额 149,300.00 
2023 年 1-6 月投

入募集资金总额 
 42,819.92  

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 

已累计投入募集 

资金总额 

161,706.87 
累计变更用途的募集资金总额 86,103.76 

累计变更用途的募集资金总额比例 57.67%  

承诺投资项目和超

募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资进

度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到 

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

1.建华医院内科门

诊综合楼建设项目 
是 62,600.00 3,820.79  3,820.79 100.00 项目终止  不适用 否 

2.齐齐哈尔老年护

理院建设项目 
是 30,400.00 11,587.34  11,587.34 100.00 

2019 年 12

月 
359.96 否 否 

3.投入募集资金用于

补充流动资金项目 
否 8,300.00 8,300.00  8,299.00 99.99 已完成  不适用 否 

4.康华医院二期工

程建设项目 
是 48,000.00 

39,488.11

（注 2） 
 39,297.26 99.52  

2019 年 11

月 
418.65 否 否 
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5、康华医院二期门

诊楼建设项目  
  

8,511.89

（注 3） 
 1,544.05  8,613.95 101.20  

2023 年 6月

（注 4） 
 不适用 否 

6、永久补充流动资

金 1 

  
18,812.66  18,812.66 100 已完成  不适用 否 

7、永久补充流动资

金 2 

  
30,000.00  30,000.00 100 已完成 注 1 不适用 否 

8、永久补充流动资

金 3 

  
28,779.21 41,275.87   41,275.87   143.42  已完成 注 1 不适用 否 

合计  149,300.00 149,300.00 42,819.92  161,706.87 108.31   778.61   

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

因前期突发的不确定因素的影响，医疗行业经历了较长时间的调整，公司医疗业务在逐步恢复过程中，但报告期内募投项目经营仍不及预期。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 
不适用 

募集资金投资项目

实施地点变更情况 
详见本报告“三 （二）” 

募集资金投资项目

实施方式调整情况 
详见本报告“三 （二）” 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 
详见本报告“三 （三）” 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 
详见本报告“三 （四）” 

项目实施出现募集

资金结余的金额及
详见本报告“三 （六）” 
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原因 

尚未使用的募集资

金用途及去向 
详见本报告“三 （八）” 

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况 

详见本报告“五” 

注 1：公司 2021 年 11 月 15 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，

根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的 3 亿元永久性补充公司流动资

金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序

后合规使用；公司 2023 年 4 月 3 日第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节

余募集资金（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户

注销手续，公司已将存放在中国农业银行诸暨山下湖支行募资金账户余额 41,275.87 万元（包含利息收入）全部补充永久性流动资金，补充公司永久性流动资金实施完成，

并已注销该募资金专用账户。 

注 2：此处金额根据项目竣工结算报告确定。 

注 3：此处节余资金根据项目竣工结算报告计算得出。 

注 4：工程装修基本完工，在准备各项验收工作。 
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附表 2： 

 

变更募集资金投资项目情况表 

2023 年 1-6月 

编制单位：创新医疗管理股份有限公司                                                                                                      单位：万元 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

(1) 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际 

累计投入金额

(2) 

截至期末投

资 

进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

齐齐哈尔老年护

理院建设项目 

齐齐哈尔老年

护理院建设项

目 

11,587.34  11,587.34 100.00 2019 年 12 月 359.96 否 否 

永久补充流动资

金 1 

齐齐哈尔老年

护理院建设项

目 

18,812.66  18,812.66 100.00 已完成  不适用 否 

康华医院二期工

程建设项目 

康华医院二期

工程建设项目 
39,488.11（注 2）  39,297.26 99.52  2019 年 11 月 418.65 否 否 

康华医院二期门

诊楼建设项目  

康华医院二期

工程建设项目 
8,511.89（注3）  1,544.05   8,613.95   101.20  

2023 年 6 月

（注 4） 
 不适用 否 

建华医院内科门

诊综合楼建设项

建华医院内科

门诊综合楼建
3,820.79  3,820.79 100 项目终止  不适用 否 
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目 设项目 

永久补充流动资

金 2 

建华医院内科

门诊综合楼建

设项目 

30,000.00  30,000.00 100 已完成 注 1 不适用 否 

永久补充流动资

金 3 

建华医院内科

门诊综合楼建

设项目 

28,779.21 41,275.87  41,275.87   143.42  已完成 注 1 不适用 否 

合计  141,000.00  42,819.92  153,407.87  108.80   778.61   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

公司 2020 年 5月 21日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用的议案》；公司2021

年 11 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更基集资金用途的议案》；公司2022 年 6

月 29 日召开的第六届董事会 2022 年第三次临时会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投

资项目延期的议案》；公司 2023 年 4月 3日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金

永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金（包含利息收入，

实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账

户后办理募集资金专用账户注销手续，公司已将存放在中国农业银行诸暨山下湖支行募资金账户余额 41,275.87

万元（包含利息收入)全部补充永久性流动资金，并已注销该募资金专用账户。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项

目） 

因前期突发的不确定因素的影响，医疗行业经历了较长时间的调整，公司医疗业务在逐步恢复过程中，但报告期

内募投项目经营仍不及预期。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

注 1：公司2021 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况
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对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中

的 3 亿元永久性补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的

升级转型，在履行相关审议程序后合规使用；公司 2023 年 3 月 18 日召开的第六届董事会2023 年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集

资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额

为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续，公司已将存放在中国农业银行诸暨山下湖支行募资金账户余额 41,275.87

万元（包含利息收入）全部补充永久性流动资金，补充公司永久性流动资金实施完成，并已注销该募资金专用账户。 

注 2：此处金额根据项目竣工结算报告确定。 

注 3：此处节余资金根据项目竣工结算报告计算得出。 

注 4：工程装修基本完工，在准备各项验收工作。 


