
证券代码：601068  证券简称：中铝国际  公告编号：临 2022-070 

中铝国际工程股份有限公司 

关于全资子公司涉及诉讼的公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。 

重要内容提示: 

 案件所处的诉讼阶段：河南省安阳市龙安区人民法院已受理； 

 上市公司所处的当事人地位：原告中铝国际（天津）建设有限

公司（以下简称天津建设）为中铝国际工程股份有限公司（以下简称

公司）的全资子公司； 

 涉案的金额：天津建设涉及诉讼的金额包括要求被告支付工程

进度款人民币 65,440,000.00 元、利息（暂计人民币 359,579.25 元）、

诉讼费、保全费； 

 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开

庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影

响。 

 

一、诉讼的基本情况 

（一）本次诉讼案件的当事人 

原告：天津建设 

住所地：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交

口空港商务园西区 24 座  

法定代表人：李华国 



被告一：河南省龙城创业发展有限公司（以下简称龙城公司） 

住所地：安阳市龙安区龙康大道中段路北 

法定代表人：黄娟 

被告二：河南省隆兴发展有限公司（以下简称隆兴公司） 

住所：安阳市龙安区马投涧镇龙康大道中段路北(产业集聚

区)211D 

法定代表人：黄娟 

（二）本次诉讼案件的基本案情 

天津建设与龙城公司于 2016 年 3 月签订了与案件相关的建设工

程施工合同。截至 2022 年 6月 26 日，天津建设已完成合同约定全部

施工内容。后双方于 2022 年 6 月 27日签订了相关补充协议，约定龙

城公司应当支付进度款比例至 86%，已完工程量 86%部分的剩余未付

款项应当分四次支付给天津建设，分别为 2022 年 7 月 15日支付人民

币 3,000,000.00元；2022年 7月底前支付人民币 14,440,000.00元；

2022年 9 月底前支付人民币 29,000,000.00元；2022 年 10月底前支

付人民币 29,000,000.00元。但经天津建设多次催要，龙城公司除于

2022 年 8 月 1 日及 2022 年 8 月 3 日分别支付天津建设人民币

5,000,000.00 元，共计人民币 10,000,000.00 元外，截止天津建设

起诉之日，龙城公司仍未按上述约定履行其余款项支付义务，已经给

天津建设造成了经济损失，并且按合同约定龙城公司还应在逾期付款

6 个月内按照贷款市场报价利率 1.5倍支付违约金。 

由于龙城公司未按约定履行其余款项支付义务，同时龙城公司为

隆兴公司的全资子公司，天津建设以龙城公司、隆兴公司为共同被告

向位于河南省安阳市的安阳市龙安区人民法院提起诉讼请求。近日，

安阳市龙安区人民法院出具了《受理案件通知书》（（2022）豫 0506



民初 2277 号），受理了本案并向天津建设出具了《传票》。同时天

津建设向安阳市龙安区人民法院递交了诉讼财产保全申请书，申请对

龙城公司、隆兴公司的财产采取保全措施，保全标的额为人民币

65,799,579.25元或等值财产，包括但不限于依法查封、扣押、冻结

龙城公司、隆兴公司银行账户、房产或其他等值财产。天津建设于

2022 年 11 月 14 日向安阳市龙安区人民法院递交了诉讼财产保全申

请书，尚待安阳市龙安区人民法院就诉讼财产保全申请出具裁定。 

二、本次诉讼案件的诉讼请求内容 

天津建设就上述建设工程合同纠纷，向安阳市龙安区人民法院提

交了民事起诉状，诉讼请求内容主要如下： 

（一）请求判令龙城公司支付天津建设工程进度款人民币

65,440,000.00元； 

（二）请求判令龙城公司以人民币 3,000,000.00 元为基数按照

贷款市场报价利率 1.5 倍支付自 2022 年 7 月 16 日起至 2022 年 8 月

1 日止的利息损失，计人民币 7,400.00元；以人民币 12,440,000.00

元为基数按照贷款市场报价利率 1.5 倍支付自 2022 年 8 月 1 日起至

2022 年 8 月 3 日止的利息损失，计人民币 3,835.67 元；以人民币

7,440,000.00元为基数按照贷款市场报价利率 1.5倍支付自 2022年

8 月 3 日起至 2022 年 8 月 22 日止的利息损失，计人民币 22,940.00

元；以人民币 7,440,000.00 元为基数按照贷款市场报价利率 1.5 倍

支付自 2022 年 8 月 23 日起至实际给付之日止的利息损失，暂计算至

2022年 11 月 11 日为人民币 91,651.50 元；以人民币 29,000,000.00

元为基数按照贷款市场报价利率 1.5倍支付自 2022年 10月 1日起至

实际给付之日止的利息损失，暂计算至 2022 年 11 月 11 日为人民币

185,237.50 元；以人民币 29,000,000.00 元为基数按照贷款市场报



价利率 1.5倍支付自 2022年 11月 1日起至实际给付之日止的利息损

失，暂计算至 2022 年 11 月 11 日为人民币 48,514.58 元，以上共计

人民币 359,579.25元。全部诉讼请求数额暂计人民币 65,799,579.25

元； 

（三）请求判令隆兴公司对上述第（一）、（二）项诉请承担连

带责任； 

（四）请求判令本案诉讼费、保全费均由龙城公司、隆兴公司承

担。 

三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项  

截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他

重大诉讼、仲裁事项。 

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 

本次公告的案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期

后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义

务，敬请投资者注意投资风险。 

特此公告。 

 

中铝国际工程股份有限公司董事会 

2022年 11 月 16 日 

 

 报备文件 

（一）起诉状 

（二）诉讼财产保全申请书 

（三）《受理案件通知书》（（2022）豫 0506 民初 2277 号）  

（四）传票 


